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第一师阿拉尔市统计局                           二○二○年五月九日

师市固定资产投资持续增长
—— 2020年1-4月第一师阿拉尔市固定资产投资简析
2020年1-4月，师市累计完成固定资产投资（含房地产，下同）18.1亿元，同比增长1.7%，环比增长0.4个百分点，师市整体固定投资持续增长。
图1  1-4月兵团及师市投资增速趋势
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一、分产业投资完成情况
1-4月，一产投资完成1.8亿元，同比增长1.9%，环比下降 38.9个百分点，拉动投资增长0.2个百分点；二产投资完成5.5亿元，同比下降7.7%，环比增长5.8个百分点，影响投资下降2.5个百分点；三产投资完成10.9亿元，同比增长7.1%，环比增长3个百分点，拉动投资增长3.9个百分点。
图2  1-4月三次产业投资分布情况
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二、固定资产投资运行的主要特点
（一）一产投资保持增长态势

1-4月，一产投资完成1.8亿元，同比增长1.9%。在库13个高标准农田建设项目计划总投资合计4.79亿元，本年完成投资合计1.4亿元，是支撑一产投资增长的主要因素，随着项目建设不断加快，对一产投资拉动将持续增长。

表1  1-4月高标准农田项目一览表
	序号
	项目名称
	计划总投资（万元）
	本年完成投资（万元）

	1
	第一师九团2020年高标准农田建设项目
	6036
	3036

	2
	第一师十二团2019年高标准农田建设项目
	6609
	2033

	3
	第一师十六团2019年高标准农田建设项目（二期）
	3780
	1336

	4
	第一师十六团2019年高标准农田建设项目（一期）
	4388
	1302

	5
	第一师十四团2019年高标准农田建设项目
	3795
	1177

	6
	第一师七团2019年高标准农田建设项目
	3927
	1001

	7
	第一师十团2019年高标准农田建设项目
	4631
	992

	8
	第一师九团2019年高标准农田建设项目
	4703
	930

	9
	第一师十一团2019年高标准农田建设项目
	2743
	825

	10
	第一师三团2019年高标准农田建设项目
	1767
	611

	11
	第一师二团2019年高标准农田建设项目
	3677
	313

	12
	第一师二团2019年高标准农田建设项目（二期）
	829
	313

	13
	第一师六团标准化农机库区建设项目
	1000
	100

	合计
	47885
	13969


（二）工业投资重点行业“四降一升”

1-4月，工业投资完成5.5亿元，同比下降7.7%，环比降幅收窄5.8个百分点。其中制造业投资降幅明显，1-4月完成3.6亿元，同比下降16.3%，占投资总额比重为19.8%。重点行业“四降一升”，其中：纺织业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、非金属矿物制品业分别完成1亿元、0.1亿元、0.6亿元、0.3亿元，增速分别为-13.8%、-75.1%、-47.1%、-5%，纺织服装服饰业投资大幅增加，完成投资额1.3亿元，同比增长6倍。

表2  1-4月纺织服装服饰业一览表

	序号
	项目名称
	计划总投资（万元）
	本年完成投资（万元）

	1
	阿拉尔经济技术开发区十万平米标准厂房建设项目
	15000
	8780

	2
	阿拉尔纺织服装产业园9万平米纺织服装标准厂房项目
	13500
	2205

	3
	500台袜机及相关配套设施建设项目
	30000
	1453

	4
	阿拉尔金棉纺织有限公司新建1000台袜机及家纺制品生产线项目
	20000
	836

	合  计
	78500
	13274


1-4月，电力热力燃气及水的生产和供应业投资完成1.4亿元，同比下降14%。
（三）基础设施投资占比高、拉动强

1-4月，师市基础设施类投资完成9.8亿元，同比增长5.5%，占师市总投资比重54.1%。其中交通运输仓储邮政业、水利环境公共设施管理业共完成投资8.3亿元，占基础设施完成投资比重84.7%。目前施工项目进入施工高峰期，建设进度明显加快，将强势拉动师市二季度投资增长。

表3  1-4月基础设施完成投资1000万元以上项目一览表

	序号
	项目名称
	计划总投资（万元）
	本年完成投资（万元）

	1
	第一师五团-阿拉尔公路项目
	252500
	21646

	2
	第一师四团至吐木秀克镇公路项目
	28665
	6017

	3
	第一师一团至三团公路项目
	21053
	6015

	4
	二零一九年阿拉尔北市区集中供热工程项目
	39104
	4086

	5
	农网改造升级工程八个一百一十千伏无人值守变电站改造工程项目
	4600
	1293

	6
	第一师沙井子灌区二团骨干工程
	13232
	1059


（四）国有及国有控股投资占比高、拉动强

1-4月，民间投资完成2.3亿元，同比下降54.9%，环比下降11.2个百分点，占师市总投资比重的12.6%。国有及国有控股投资完成15.8亿元，同比增长25.4%，环比增长4.8个百分点，占师市总投资比重的87.4%，国有投资项目仍是支撑师市固定资产投资的主要力量。
三、固定资产入库项目情况
4月，师市申报入库固定资产项目37个，5000万元以上项目16个，500-5000万元项目21个。主要分布情况，经开区：道格拉斯1300台喷气织布机及其相关配套设施项目、劳动密集型产业标准化厂房建设项目、2020年织布及下游产业标准厂房建设项目；融合安居试点工作联合指挥部：一二三产融合安居试点项目、一二三产融合安居试点室外配套基础设施建设项目；水利局：塔里木灌区十二团骨干工程、六团灌区骨干工程等。入库后，从5月开始将对师市二季度乃至全年固定资产投资起主要拉动作用。

表4  4月入库项目一览表
	序号
	项目(单位)名称
	计划总投资

	1
	1300台喷气织布机及其相关配套设施项目
	104500

	2
	一二三产融合安居试点项目-安置住房及附属设施项目
	54780

	3
	阿拉尔经济技术开发区劳动密集型产业标准化厂房建设项目
	35000

	4
	一二三产融合安居试点室外配套基础设施建设项目
	19708

	5
	南疆大中型灌区骨干工程节水改造第一师塔里木灌区十二团骨干工程
	18419

	6
	阿拉尔经济技术开发区2020年织布及下游产业标准厂房建设项目
	16000

	7
	第一师六团灌区骨干工程
	15447

	8
	第一师塔里木灌区十团骨干工程
	12757

	9
	第一师塔里木灌区十六团骨干工程
	8463

	10
	塔里木大学医学实验楼建设项目
	6800

	11
	第一师塔里木灌区七团骨干工程
	6367

	12
	南疆大中型灌区骨干工程节水改造第一师塔里木灌区十三团骨干工程 
	6082

	13
	第一师九团2020年高标准农田建设项目
	6036

	14
	中国农业银行阿拉尔兵团分行新建营业用房和职工
	5476

	15
	第一师塔里木灌区阿拉尔农场
	5419

	16
	阿拉尔经济技术开发区海升路延伸段建设项目
	5356

	17
	新疆纳凯纺织有限公司新建15条气流纺生产线项目
	3500

	18
	阿拉尔市宇博电动车制造加工建设项目
	3310

	19
	第一师喀拉玉尔滚河五团引水枢纽除险加固工程 
	3277

	20
	18000头生猪养殖项目
	3200

	21
	阿拉尔市2020年南泥湾路基础设施项目
	3000

	22
	第一师阿拉尔市一二三产融合安居试点安置房配套建设项目
	2913

	23
	塔里木大学新建26、27号学生公寓楼建设项目
	2500

	24
	工程机械服务建设项目
	2200

	25
	塔里木大学新建28、29号研究生公寓楼建设项目
	2160

	26
	阿拉尔医院医疗设备大型设备购置及负压病房改造项目
	2031

	27
	青松建化本部水泥智能化工厂建设项目   
	1863

	28
	阿拉尔纺织服装园9万平米纺织服装标准厂房基础配套设施建设项目
	1800

	29
	阿拉尔市中泰纺织科技有限公司浆粕车间B线4万吨精制棉改造项目
	1600

	30
	一二三产融合安居试点配套基础设施建设项目给排水工程
	1300

	31
	阿拉尔经济技术开发区纬五路建设项目
	1279

	32
	第一师阿拉尔市塔里木第四幼儿园建设项目
	1080

	33
	永生畜禽生态肥猪养殖项目（二期）建设项目
	1000

	34
	第一师五团沙河镇集中供暖改扩建项目
	973

	35
	第一师二团2019年高标准农田建设项目（二）
	829

	36
	纺织服装产业园新建10万平米纺纱标准厂房二期基础配套设施建设项目
	530

	37
	2020年度第一师医院第一季度医疗设备购置项目
	500

	38
	阿阿铁路项目（筹备中）
	

	合  计
	237771


四、投资任务完成情况
4月师市发改委下达各部门固定资产投资任务9.49亿元，实际上报投资额7.43亿元，投资任务完成率78.3%。其中：交通局投资任务2.2亿元，实际上报1.2亿元,任务完成率54.4%；经开区投资任务3.5亿元，实际上报2.1亿元，任务完成率60%；水利局投资任务5000万元，实际上报2万元，任务完成率0.04%。
五、问题
1-4月，一师固定资产投资完成18.1亿元，同比增长1.6%，去年同期完成投资17.8亿元，同比增长6.6%。一是在库项目建设进度没有达到预期，无进度项目较多。1-4月在库项目202个，本年完成投资1000万元以上项目23个，对比去年同期32个；500-1000万元17个，对比去年同期36个；500万元以下164个，其中：1-4月无进度项目88个，去年同期无进度项目8个。二是受疫情影响民间投资乏力,1-4月，民间固定资产投资完成2.3亿元，同比下降54.9%，环比下降11.2个百分点，占师市总投资比重12.6%，连续两个月增速下降。

六、建议

5月师市重点投资项目进入夏季施工高峰期，建议各项目主管部门派出专人紧盯重点项目建设进度，力促项目按时按量完成建设任务。统计局加强对重点项目入库和项目进度的掌握，有关部门进一步加大招商引资力度，创造更加优化的投资环境，促进各类民间投资项目落地，发掘师市投资新增长点。

（撰稿人：欧云鹤）

1-4月师市固定资产投资（含房地产）主要指标
	主要指标
	2020年
	2019年
	比上年同期增减

	
	1-4月
	1-4月
	绝对数
	%

	投资总额
	181304
	178400
	2904
	1.7

	#国有及国有控股
	158522
	126400
	32122
	25.4

	#民间投资
	22782
	50500
	-27718
	-54.9

	按用途分
	
	
	
	

	建筑工程
	126334
	118138
	8196
	6.9

	安装工程
	9322
	15110
	-5788
	-38.3

	设备工器具购置
	31178
	41718
	-10540
	-25.3

	其他费用
	13343
	3434
	9909
	288.6

	按产业分
	
	
	
	

	一产
	17795
	17463
	332
	1.9

	农业
	198
	3010
	-2812
	-93.4

	林业
	378
	1010
	-632
	-62.6

	牧业
	647
	1800
	-1153
	-64.1

	农、林、牧、渔服务业
	16572
	11643
	4929
	42.3

	二产
	55002
	59585
	-4583
	-7.7

	制造业
	35993
	42984
	-6991
	-16.3

	纺织业
	10455
	12134
	-1679
	-13.8

	纺织服装服饰业
	13274
	2200
	11074
	503.4

	化学原料和化学制品制造业
	1025
	4119
	-3094
	-75.1

	化学纤维制造业
	6165
	11644
	-5479
	-47.1

	非金属矿物制品业
	2810
	2957
	-147
	-5

	电力、热力的生产和供应业
	14272
	16601
	-2329
	-14

	  电力热力生产和供应业
	14272
	8930
	5342
	59.8

	  水的生产和供应业
	  
	7671
	-7671
	-100

	三产
	108507
	101352
	7155
	7.1

	交通运输仓储和邮政业
	43015
	38546
	4469
	11.6

	水利、环境和公共设施业
	40393
	37543
	2850
	7.6

	基础设施行业投资
	98166
	93010
	5156
	5.5
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