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师市2021年第一次建设工程消防验收备案抽查通报

各有关单位：
根据《中华人民共和国消防法》、住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，对消防一般工程采取备案抽查制，为进一步落实“放管服”改革各项工作措施，确保住建系统消防设计审查验收备案业务顺利开展，有效化解和防范工程项目建设阶段消防安全风险，切实落实各方主体责任，师市住建局于2021年2月2日-4日对辖区一般建设工程消防验收备案开展抽查。现通报如下：
一、抽查概况
本次抽查是对2020年受理的消防一般工程验收备案项目“回头看”，按不低于备案总数的50%选取项目10个，分别涉及到住宅小区、宾馆、校外培训机构、厂房、商业街、学校食堂，并随机从师市消防专家库抽取3名行业专家参与抽查。下发整改通知书9份，约谈建设单位3家，限制从业资格4家，记不良行为记录1人，拟立案处罚企业2家。
二、抽查出的主要问题
（一）建设单位提供的消防备案资料与现场验收情况不符。经现场抽查结果反映，建设单位未认真组织消防验收，各方主体履职不到位。造成部分项目消防设施未按图施工，施工内容未全部完成等情况。问题较突出的有：阿拉尔经济技术开发区邻里中心一标段、阿拉尔塔河明珠·华府一期建设项目。
（二）装修工程消防系统与整体建筑未联动。尤其校外培训机构，在消防改造过程中增加的消防系统，无法发挥使用功能，存在消防隐患。问题较突出的有：阿拉尔瀚博教育股份有限公司培训机构消防改造项目、阿拉尔市爱德文化艺术培训公司消防改造项目。
（三）设计单位提供的设计图纸问题突出。设计单位图纸质量把关不严，套用规范条款较多，消防自审责任不落实。问题较突出的有：新时代（西安）设计研究院有限公司设计的阿拉尔爱德文化艺术培训公司消防改造，新疆煤炭设计研究院有限责任公司设计的十团中学民族食堂建设项目。
（四）消防检测单位行为不规范。施工现场施工内容未完成，未开展检测试验工作，随意出具虚假报告。问题较突出的有：新疆正元鑫龙消防技术有限公司承接的金色家园二期建设项目消防检测业务。
（五）消防工程施工质量不达标。未按照施工规范及设计要求施工，施工质量自控不力，细部做法质量不达标，质量把关不严。问题较突出的有：阿拉尔经济技术开发区邻里中心一标段、阿拉尔市丽贤商务宾馆消防工程。
（六）使用单位消防安全意识淡薄。消防设施随意遮挡，消防维护保养不到位，消防控制系统不会使用。问题较突出的有：阿拉尔市丽贤商务宾馆消防工程、阿拉尔市爱乐琴行消防改造。
三、抽查通报
（一）阿拉尔市新鑫国有资产经营公司。建设单位消防备案提供虚假资料，施工内容未完成，组织消防验收弄虚作假。住建局对阿拉尔市新鑫国有资产经营公司负责人进行约谈，并要求重新组织消防验收，对阿拉尔市新鑫国有资产经营公司进行全师市通报。
（二）阿拉尔丝路房地产开发有限公司。建设单位消防备案提供虚假资料，消防系统未进行检测试验，组织消防验收弄虚作假。住建局对阿拉尔丝路房地产开发有限公司负责人进行约谈，并要求重新组织验收，对阿拉尔丝路房地产开发有限公司进行全师市通报。
（三）新疆英坤房地产开发有限公司。建设单位消防备案提供虚假资料，组织消防验收工作不认真，存在遗漏隐患。住建局对新疆英坤房地产开发有限公司负责人进行约谈。
（四）新疆煤炭设计研究院有限责任公司。所设计电气图与建筑图局部不相符，自相矛盾，设计单位消防自审不严谨，限制在师市辖区承揽业务3个月（执行时间为2021年2月9日-2021年5月9日）。
（五）新时代（西安）设计研究院有限公司。设计说明套用通用要求，与现场实际不相符，设计图纸未开展消防自审，限制在师市辖区承揽业务3个月（执行时间为2021年2月9日-2021年5月9日）。
（六）新疆正元鑫龙消防技术有限公司。消防检测单位未经现场试验，出具虚假检测报告，限制在师市辖区从事检测业务3个月（执行时间为2021年2月9日-2022年5月9日），予以立案调查。
（七）新疆新熙建设工程有限责任公司。施工单位未完成设计内容，消防井施工模板至今未拆除，未开展质量验收，自查自检责任未落实，质量问题突出，项目经理范文静限制在师市投标资格3个月（执行时间为2021年2月9日-2021年5月9日）。
（八）新疆浩方工程咨询有限公司。对消防质量验收责任未落实，监理把关不严，总监张平记不良行为记录一次。
（九）新疆永安建总工程有限公司阿拉尔分公司。消防施工单位未按图施工，消防质量隐患较大，予以立案调查。
四、下一步工作要求
（一）压实建设单位履行项目建设阶段消防安全首要责任，加强对合同各方的责任约束，严格履行基本建设程序，认真组织开展消防验收，真实准确申报备案材料。建立消防验收交接制度，增强使用单位的消防安全意识，了解消防常识，做好日常消防设施器材的维护保养，确保功能正常发挥。
（二）消防工程参建企业及中介机构要严格贯彻落实法律法规要求，执行强制性规定，不断提升技术水平，严格履行各自职责，杜绝出具虚假报告、假资料等现象，确保工程质量符合验收规范要求。
（三）师市住建局将每月开展一次消防备案常态化抽检工作，重点加强对人员密集场所建设项目及验收整改工程项目抽查，严格执法力度，不断规范行业行为。
（四）各责任单位立即逐条落实问题隐患整改，各团镇（乡）、街道办、经开区等属地须加强日常消防安全监管，并督促责任单位确保问题整改期间的消防安全措施到位，建设单位按行政执法整改通知书要求限期报师市住建局复查。

附件：师市2021年第一次建设工程消防验收备案抽查问题隐患清单


第一师阿拉尔市住房和城乡建设局                           2021年2月9日

报：马新平副师长；
[bookmark: _GoBack]抄：各团镇（乡），经开区，师市应急管理局、公安局、教育局、卫健委；公共资源交易中心，街道办，城投公司。
附件：
师市2021年第一次建设工程消防验收备案抽查问题隐患清单
	序号
	项目名称
	存在的主要问题
	备注

	1
	阿拉尔经济技术开发区邻里中心一标段
	1.备案图纸内容与消防设计审查意见不一致，建设单位提供资料不真实。2.室内消火栓系统未做分段控制。3.室外消火栓井无支墩、部分未拆模未验收，井盖质量不达标。4.消防水压不够，消火栓系统功能无法正常发挥。5.消防通道不畅通，未形成环状布置，且局部不满足消防车拐弯半径要求。6.当烟垂壁漏做。
	整改完毕，建设单位重新组织消防验收备案。

	2
	阿拉尔金色家园二期
	1.室外消防栓安装高度不符合规范要求、标识未做。2.消防联动未通电，功能无法发挥。3.高位水箱间未做保温，水箱无水，无法发挥使用功能。4.消防供水系统无水，无法进行测试。
	整改完毕，建设单位重新组织消防验收备案。

	3
	阿拉尔市塔河明珠·华府一期
	1.无消防水池，消火栓系统功能无法正常发挥。2.室外消火栓部分标高不符合要求。3.消防标识标线施划不到位。4.一期消防水池未建，北侧消防供水未做。5.建设单位组织的消防验收备案与现场不符。
	限期整改完毕，报复查。

	4
	十团中学民族食堂建设项目
	1.食堂出口缺少消防指示牌。2.消火栓进水管阀门不符合设计要求。3.防火门无标示牌，门槛内未灌浆密实。4.电气图与建筑图在出口处设计不相符，造成消防指示系统未设计。
	限期整改完毕，回执报住建局

	5
	阿拉尔市丽贤商务宾馆消防工程
	1.应急照明灯与设计不相符。2.消防系统未进行调试，未经检测合格。3.消防救援窗未按图施工。4.消火栓系统无水无法测试，不能满足正常使用功能。
	未验收合格不得营业，限期整改完毕，报复查。

	6
	阿拉尔瀚博教育股份有限公司消防改造
	1.消防系统未与该小区总控联动，功能无法发挥。2.喷淋管支管及喷头数量不符合设计要求。3.所有线路未按要求穿管，部分已穿管非防火材料。4.应急指示灯设置数量不够 。5.与隔壁保险公司之间的门未安装防火门。6.设计图不符合要求，未开展消防自审，图纸模糊不清，设计单位重新出图。7.申报备案资料与现场不相符，要求重新组织验收，重新备案。
	问题整改完毕，重新组织消防验收，重新备案。

	序号
	项目名称
	存在的主要问题
	备注

	7
	阿拉尔爱德文化艺术培训公司消防改造
	1.烟感、报警系统缺失。2.走廊宽度与设计不符。3.应急照明灯缺失1个。4.疏散通道未形成环状布置，与设计不符。5.消防系统未与整个建筑物联动，功能无法发挥
	限期整改完毕，报复查。

	8
	饫优文化传媒有限公司消防改造
	1.走道消防应急灯缺2个。2.培训教室喷淋数量不够。3.应急指示灯线未穿管。4.消火栓箱内无警报按钮，消防广播未安装。5.消防救援窗不符合要求。6.消防联动须和物业沟通，与小区联动，确保功能正常发挥。
	限期整改完毕，报复查。

	9
	阿拉尔市爱乐琴行消防改造
	1.消防系统须与整个建筑联动，确保功能正常发挥。2.走道宽度与设计不符。3.有1处应急照明灯损坏。4.进口处防火门未安装。5.消防报警按钮装修被遮挡。
	限期整改完毕，报复查。

	10
	第一师八团新建年产1.5万吨皂角加工生产线建设项目
	——
	因停产停业，厂区无人值守，待开门后继续开展抽查工作。



